Controle de Estoque

Integrantes:

- Gabriel Prisco
- Guilherme Men
- Pedro Mazuranna
- Renan Rocha

ITEM 01 -

A metodologia escolhida para organizar os papéis, feedbacks, metas e datas de entrega foi reunir-se com todos os integrantes do grupo para organizar como estava o processo de desenvolvimento, estudos e as dificuldades encontradas.

Primeiramente, definimos o MVP, a linguagem que seria desenvolvida e os prazos para serem cumpridos. O MVP foi dividido em várias tarefas, mas sem atribuir a nenhum integrante. Após isso, foram definidas as funções a partir do conhecimento em cada área que cada um tem. Nesse projeto, as 'áreas' foram backend e frontend, na linguagem JavaScript.

Durante o desenvolvimento do projeto, foram feitas reuniões de alinhamento para os integrantes exporem suas ideias, dificuldades e novas ideias. Assim, eram definidos os próximos passos.

ITEM 02 -

As próximas entregas do MVP são:

- Login do usuário com criptografia: Criar rotas no backend, desenvolver tela de login e fazer a chamada das rotas no frontend.
- Categorias de produtos:
 - Backend: criar rotas de CRUD (post, get, delete e patch)
 - Frontend: criar aba específica para listar todas as categorias, tento as opções de atualizar e deleta-las. Na frente de cada categoria mostrar a quantidade de produtos cadastrados nela. Ao clicar em uma, mostrar a lista de produtos relacionados. Na tela de cadastro de produtos, disponibilizar todas as categorias disponíveis para cadastro de um produto.

ITEM 03 -

Plano de ação:

Os dois itens definidos para a próxima entrega foram divididos entre os integrantes.

- Login: Gabriel Prisco e Ranan Rocha. Tempo: 7 dias.
- Categoria de produtos: Pedro Mazuranna e Guilherme Men. Tempo: 7 dias.

Caso haja algum contra tempo e não de para fazer as duas entregas, as duas equipes dividas irão se unir para focar na entrega da 'Categoria de produtos', definida com maior prioridade. Após esse desenvolvimento estiver concluído, o desenvolvimento voltara para o item de 'Login'.